

Amt Schönberger Land

Informationsvorlage Stadt Dassow	Vorlage-Nr:	VO/2/0238/2017 - Fachbereich III						
	Status:	öffentlich						
	Sachbearbeiter:	G.Frehse						
	Datum:	17.07.2017						
	Telefon:	038828/330-182						
	E-Mail:	g.frehse@schoenberger-land.de						
BOV Pötenitz und Neuenhagen - Harkensee Stadt Dassow								
Information über die Erhöhung der Baukosten nach Ausschreibung								
Beratungsfolge		Abstimmung:						
18.07.2017	Stadtvertretung Dassow	<table border="1"> <tr> <td>Ja</td> <td>Nein</td> <td>Enth.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ja	Nein	Enth.			
Ja	Nein	Enth.						

Sachverhalt:

Für die unten stehenden Baumaßnahmen haben sich die Baukosten nach erfolgter Ausschreibung wie folgt erhöht:

Maßnahme	Baukosten alt	Förderung alt	Eigenanteil alt	Baukosten neu	Änderung Förderung neu	Änderung des Eigenanteils Stadt neu
Buswende Feldhusen	97.000,00	75% 73.429,74	24.476,58	75% 177.987,51	133.490,63	44.496,88
Wieschendorfer Straße	307.901,94	65% 198.836,26	109.065,68	65% 352.399,76	229.059,84	123.339,92
II. BA Friedensstraße	406.551,47	75% 304.913,60	101.637,87	75% 526.986,55 davon förderfähig 515.986,55	395.239,91	131.746,64

Die Erhöhungen der einzelnen Maßnahmen, werden durch die Haushaltstelle 54101. 09600. 54000 – nicht verbrauchte Mittel 2017, durch Mehreinnahmen von Fördermitteln und Kostenbeteiligung des Zweckverbandes Grevesmühlen gedeckt. Die Maßnahme Grüner Weg in Harkensee wird nach Aussage des STALUs erst 2018 zur Realisierung kommen, da die Genehmigung des Ministeriums noch nicht erteilt ist.

Die Änderungsanträge für die Förderungen sind an das STALU gestellt.

Die Bindefrist der Angebote endet für den II.BA Friedensstraße am 08.08.2017 und für die anderen beiden Maßnahmen am 28.07.2017.

Alle Maßnahmen müssen bis zum 30.11.2017 realisiert sein

Anlage:

keine

