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Pos Vorgang Unternehmer

2022

13

April

14 15 16 17

Mai

18 19 20 21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30

August

31 32 33 34 35

September

36 37 38 39

Oktober

40 41 42 43 44

November

45 46 47 48

Dezember

49 50 51 52

Januar

2023

 1  2  3  4  5

Februar

 6  7  8  9

Projektzeitrahmen von Fr, 01.04.22 bis Fr, 31.03.23

Kalender: Mecklenburg-Vorpommern (eingebettet)

Druckdatum: 07.04.2022 16:54

Filter: 

Bearbeiter: L. Schneekloth

Schneekloth Architekten GmbH

August-Bebel-Straße 8
D-19055 Schwerin
Tel. 0385-590510
e-Mail: info-sn@architekt-schneekloth.deer
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1
Entwurfsplanung Objektplanung inkl. 

Kostenberechnung (LP 3)

Schneekloth Architekten
42at

2
Entwurfsplanung Tragwerksplanung (LP 1-3) am 

05.04. übergeben

Schneekloth Architekten (IB Dr. Apitz)
1at

3
Entwurfsplanung Technische 

Gebäudeausrüstung HLS und Elektro (LP 1-3)

Schneekloth Architekten (IB Hubert)
42at

4
Entwurfsplanung Freianlagenplanung/

Verkehrsanlagen (LP 1-3)

Schneekloth Architekten (IB Möller)
42at

5
Planungsbesprechung Technische 

Gebäudeausrüstung (1. Abstimmung)

Schneekloth Architekten (Imit IB Hubert und 

Möller) und AG
5at

6
Planungsbesprechnung (Vorstellung Konzeption 

und Diskussion offener Fragen

Schneekloth Architekten (Imit IB Hubert und 

Möller) und AG
4at

7

Zusammenstellen und Übergabe 

Entwurfsplanung/ Förderantragsunterlagen aller 

Lose (LP 1-3)

Schneekloth Architekten

9at

8
Wärmeschutzberechnung/ energetisches 

Konzept

durch AMt Schönberger Land  zu beauftragen 
13at

9
Erstellen Wärmeschutzberechnung/

energetisches Konzept
29at

10 Erstellen Brandschutzplanung durch AMt Schönberger Land  zu beauftragen 13at

11 Erstellen Brandschutzplanung 29at

12 Erstellen Genehmigungsplanung (LP 4) Schneekloth Architekten 15at

13 Erstellen Genehmigungsplanung (LP 4) Schneekloth Architekten (IB Hubert) 15at

14 Erstellen Genehmigungsplanung (LP 4) Schneekloth Architekten (IB Möller) 15at

15
Erstellen Wärmeschutzberechnung/

energetisches Konzept

??? (noch zu vergeben)
15at

16 Genehmigungsstatik Schneekloth Architekten (IB Dr. Apitz) 35at

17 Erstellen Brandschutzplanung ??? (noch zu vergeben) 15at

18 Ausführungsplanung Schneekloth Architekten (alle Lose) 78at

19 Erstellen Leistungsverzeichnisse Schneekloth Architekten (alle Lose) 48at

20 Ausführungsplanung Statik Schneekloth Architekten (IB Dr. Apitz) 53at

21
Veröffentlichung und Versand 

(Unternehmerkalkulation)

Amt Schönberger Land
25at

22 Prüfen und Auswerten der Angebote Schneekloth Architekten (alle Lose) 20at

23 Vergabe aller Gewerke 10at

24
Baubeginn (Bauzeit ca. 12 Monate, Fertigstellung 

2. Quartal 2024)

ausführende Firmen


