
4/1565/2024 
Informationsvorlage 
öffentlich 
 

    Gemeinde Selmsdorf 
 

 

 

Neubau Feuerwehrgerätehaus - Information zum 
Bauvorhaben 

Organisationseinheit: 
Fachbereich IV 

Datum 
16.01.2024 

Bearbeitung: 
Caroline Schulz 

 
Beratungsfolge 
Datum Gremium Zuständigkeit 

 Bau- und Umweltausschuss Selmsdorf der 
Gemeinde Selmsdorf 

Information OHNE 
Beratung 

 
Sachverhalt 
Für den Neubau des Feuerwehrgebäudes sind die vorbereitenden Arbeiten im Bereich 
Tiefbau und Grundstücksentwässerung abgeschlossen. 
Die Bauabnahme fand am 05.02.2024 statt. Mängel waren keine aufzuzeichnen. Infolge der 
winterlichen Witterung sind geringfügige Restarbeiten offengeblieben, die zeitnah 
entsprechend beendet werden. 
Für den 2. baulichen Abschnitt haben die Vergabeverfahren begonnen. Die Gewerke 
Rohbau inkl. der Zimmererarbeiten, Heizung/Lüftung/Sanitär und Elektro- und 
Informationstechnik sind derzeit in der Bearbeitung. Folgen werden die Tore und die Fenster, 
sowie das Dachdeckergewerk.  
In der 14.Kalenderwoche soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. 
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1 01 LAGEPLAN (öffentlich)  
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Projektzeitrahmen von Mo, 01.01.24 bis Mo, 30.06.25

Kalender: Mecklenburg-Vorpommern (eingebettet)

Druckdatum: 25.01.2024 11:34

Filter: 

Bearbeiter: B. Glißmann

Schneekloth Architekten GmbH

August-Bebel-Straße 8

19055 Schwerin

Tel. 0385 590510

e-Mail: info-sn@architekt-schneekloth.de
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1 46at Di, 02.04.24 Fr, 07.06.24Los01_Rohbau / BE; Gründung 46at

2 50at Mo, 27.05.24 Fr, 02.08.24Los01_Rohbau / Gerüstbau; StB- und Maurerarbeiten EG 50atLos01_Rohbau / Gerüstba...

3 50at Mo, 22.07.24 Fr, 27.09.24Los01_Rohbau / StB-Decke; Holzbinder 50atLos01_Rohbau / StB-Decke; Holzbinder

4 24at Mo, 16.09.24 Fr, 18.10.24Los01_Rohbau / Restarbeiten / Bodenabdichtung Halle 24atLos01_Rohbau / Restarbeiten / Bodenabdichtung Hall...

5 48at Mo, 16.09.24 Fr, 22.11.24Los02_Dachdecker / Dachklemptner 48atLos02_Dachdecker / Dachklemptner

6 127tt Mo, 23.09.24 Mo, 27.01.25Los03_Metallbau / Türen; Tore 24atLos03_Metallbau / Türen; Tore 10atLos03_Metallbau / Türen; Tore

7 19at Mo, 23.09.24 Fr, 18.10.24Los04_Kunststofffenster 19atLos04_Kunststofffenster

8 52at Mo, 11.11.24 Fr, 24.01.25Los05_Fassadenarbeiten / Keramik 52atLos05_Fassadenarbeiten / Keramik

9 10at Mo, 04.11.24 Fr, 15.11.24Los06_Trockenbau Wände UK+1seitig GK 10atLos06_Trockenbau Wände UK+1seitig GK

10 22at Do, 30.01.25 Fr, 28.02.25Los06_Trockenbau 22atLos06_Trockenbau

11 14at Mo, 21.10.24 Fr, 08.11.24Los07_Putzarbeiten Sozialtrakt 14atLos07_Putzarbeiten Sozialtrakt

12 10at Mo, 11.11.24 Fr, 22.11.24Los07_Putzarbeiten Halle 10atLos07_Putzarbeiten Halle

13 25at Mo, 18.11.24 Fr, 20.12.24Los08_Estricharbeiten 25atLos08_Estricharbeiten

14 15at Mo, 02.12.24 Fr, 20.12.24Los09_Rüttelbeläge 15atLos09_Rüttelbeläge

15 36at Di, 07.01.25 Di, 25.02.25Los10_Fliesen- / Plattenarbeiten 36atLos10_Fliesen- / Plattenarbeiten

16 82at Mo, 18.11.24 Fr, 14.03.25Los11_Innentischler / Schließanlage 82atLos11_Innentischler / Schließanlage

17 15at Mo, 10.02.25 Fr, 28.02.25Los12_Bodenleger 15atLos12_Bodenleger

18 87at Mo, 18.11.24 Fr, 21.03.25Los13_Malerarbeiten 87atLos13_Malerarbeiten

19 5at Mo, 24.03.25 Fr, 28.03.25Los14_Schlussreinigung / Abnahmen Los14_Schlussreinigung / Abnahmen

20 121at Mo, 07.10.24 Fr, 28.03.25Los15_Freianlagen / 2.BA Los15_Freianlagen / 2.BA

21 12at Di, 02.04.24 Mi, 17.04.24Los16_Sanitär Grundleitungen; Bauwasser 12at

22 96at Mo, 28.10.24 Fr, 14.03.25Los16_HLS / Heizung, Lüftung, Sanitär 96atLos16_HLS / Heizung, Lüftung, Sanitär

23 23at Di, 02.04.24 Fr, 03.05.24Los17_Elektro / Baustrom; Fundamenterder 23at

24 96at Mo, 28.10.24 Fr, 14.03.25Los17_Elektro 96atLos17_Elektro
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