
  
 

 
Beschlussauszug 

 
aus der 

Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 
Umwelt der Gemeinde Lüdersdorf  

vom 06.08.2024 

  
Top 6 Sachstände zu aktuellen Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau 
 
Herr Kappel erläutert wie folgt: 
Bauvorhaben Neubau Feuerwehr Schattin 

• Innenausbau Gebäude läuft 
• schleppender Ausbau der Elektroanlage, da die Firma nur begrenzt Personal schickt, eine 

Beschleunigung wurde mehrfach schriftlich gefordert 
nachdem die Tiefbauarbeiten an den Außenanlagen sehr schleppend voran gingen wurde 
jetzt eine Beschleunigung/Personalaufstockung der Leistungen auf Nachdruck 
Auftraggeber/Bauleitung eingesetzt 
 

Bauvorhaben Neubau Feuerwehr Palingen 
• Die Baugenehmigung ist eingegangen. 
• Zurzeit wird die Ausführungsplanung für alle Leistungen erstellt. 
• Die Förderzusage vom Ministerium steht bevor, ist aber noch nicht eingetroffen. 
• Die voraussichtliche Vergabe der Bauleistungen ist für den September 2024 geplant. 
• Der voraussichtliche Baubeginn ist für September / Oktober 2024. 
•  

Bauvorhaben Neubau Bauhof 
• Zurzeit werden die Planungsleistungen vergeben. 

 
 
 
 


