

Beschlussauszug

aus der

Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Lüdersdorf

vom 07.01.2020

Top 5.3 Sachstand zum Bauvorhaben Hort Herrnburg

Aufgrund der immer noch fehlenden abschließenden Brandschutzprüfung für den Neubau des Hortes wurde bisher die Baugenehmigung nicht erteilt. Daraus resultierend teilte die Förderstelle des Landkreises mit, dass die zugesagten Mittel nur noch in diesem Jahr zur Verfügung stehen und somit eine Durchführung des Bauvorhabens voraussichtlich nicht mehr zu realisieren ist. Mit einem Schreiben wurde der Landkreis erneut darauf hingewiesen, die Baugenehmigung schnellstmöglich zu erteilen und andererseits die Fördermittel zu sichern, da ansonsten die Finanzierung des Hortes und die dringende Schaffung von 110 Hortplätzen in Herrnburg nicht erfolgen kann.