

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und
Verkehr, Umwelt und Ordnung der Stadt Schönberg
vom 04.08.2020

Top 6.1 Beratung zum Haushalt 2021/22

Den Ausschussmitgliedern liegt in Papierform die Auflistung der Maßnahmen aus dem Hoch- und Tiefbaubereich vor. Seitens der Anwesenden wird darauf hingewiesen, dass diese digital nicht gesehen wird bzw. in den digitalen Unterlagen nicht enthalten ist.

Zur weiteren Beratung in den Fraktionen übergibt Herr Zwiebelmann die anliegende Prioritätenliste an die Ausschussmitglieder.

Zu Top 6.1.

Schönberg

Stand Juli 2020

Maßnahme	HHST.	HH- Mittel EURO	HH- Mittel Einn. EUR	Stand der Arbeiten	Abnahme
Bahnhofstraße	54101.09600.14	44.217,92 €		erforderlicher Ankauf der Flächen von der Bahn steht noch aus, Vorentwurf für weitere Planung liegt vor	
Löschwasser Malzow, Kleinfeld	12600. 9600	40.096,14 €		Endfertigstellung mit Maßnahme DE Kleinfeld beauftragt	
Beleuchtung	54101.096. 33	425.00,12	210.000, 00 neu	Entscheidung Lampentyp steht noch aus	
DE Kleinfeld	54101.09600.4	1.200.000,00 €	2019 - 775786,55	Maßnahme ist in Ausführung	
Ratzeburger Straße	54101.09600.8	165.000,00 €		Planungsvereinbarung SBA 2019 ist von der Stadt beschlossen und unterzeichnet dem SBA übergeben - nach Rückgabe der Vereinbarung wird Planungsauftrag erteilt	
HWS Liebeck	55201. 09600.55201	1.111.285,86 €	999.812,76 € Kofi: 60.992,82 €	Maßnahme ist in Ausführung	
Gehweg auf der Brücke Marienstraße	54.101.096.541	10.000,00 €		Verkehrssicherung Stadt- in Abstimmung und Vorgaben des SBA Veranlassung- Eingriff in die Statik	
Entwässerung obere Feldstraße	54101.09600.31	200.659,01 €		Zustimmung Grundstückseigentümer steht noch aus , Vereinbarung mit dem Zweckverband ist abgeschlossen	
Sportplatz Palmberg	11401.096.40	42.842,64 €		2019- Fö- Antrag ist gestellt - Genehmigungsplanung wird vorbereitet, Bauantrag ist gestellt , baufachliche Genehmigung zum Vorhaben wird vorbereitet-	
DE Dorf Lockwisch	54101.096.45	800.000,00 €	519.773,55 €	Fö- Antrag ist gestellt lt. Vertrag - Genehm. Planung wird vorbereitet Sperrvermerk lt. Beschluss vom 18.06.2020	
DE Hof Lockwisch	541010960.46	1.100.000,00 €	701.123,61€, Kofi:188.764,05€	Fö- Antrag ist gestellt lt. Vertrag - Genehm. Planung wird vorbereitet Sperrvermerk lt. Beschluss vom 18.06.2020	
LW Rupensdorf – Lockwisch	54101.09600.47	553.200,00 €	356.373,16 €	Zuwendungsbescheid liegt vor Bauausführung 2019- 2020 Maßnahme ist in Ausführung	
Gewässerkonzept Rupendorfer Bach	55201.5254400.55200	15.000,00 €		Darstellung Eigenanteil der Stadt -Förderung beantragt , über den WBV Stepenitz - Maurine-	
Gewässerkonzept Maurine	55201.5254400.55200	42.000,00 €		Darstellung Eigenanteil der Stadt -Förderung beantragt, über den WBV Stepenitz - Maurine	
Gewässerausbau Kleinfeld	55201 .096	36.604,95 €		Maßnahme ist mit DE Kleinfeld in Ausführung	
		5.360.906,52 €			

Schönberg, Hochbau, Stand Juli / 2020

Maßnahme	Produkt	Konto	Projekt	Ansatz 2020	Haushaltsrest	Gesamt	Stand
Regionale Schule, Dassower Straße	21501	096	21500		106.856,05 €	106.856,05 €	Die Variantenvorstellung für den Ausbau oder Neubau der Schule soll erneut dem Bauausschuss/Finanzausschuss vorgestellt werden.
	21501	096		200.000,00 €		200.000,00 €	Umbuchung dieser Mittel ist notwendig, falsche HHST wurde bei der Mittelanmeldung genommen. Diese Mittel wurden beantragt für 2020 Planung Neubau. Richtiger HHST 21501/096-21500 Gesamtbetrag für 2020 = 306.856,05 €
Brandschutzsanie rung Schule Dassower Straße	21501	096	215022	615.000,00 €	594.000,00 €	1.209.407,80 €	Die für 2020 in Aussicht gestellte Förderung wurde nicht erteilt. Eine Beantragung von Fördergeldern für 2021 steht noch aus. Es ist zu klären, ob die Stadt Schönberg die gesamte Finanzierung, ohne Förderung, übernimmt. Momentan wird durch die Verwaltung eine Baudurchführung während der Schulzeit geprüft.
Schulzenhof	25200	52313000	43	11.500,00 €			Sperrvermerk. Kosten für Gutachten und Sofortmaßnahmen auf Gutachterkosten reduziert, bis Grundsatzbeschluss Stadtvertretung zum Umgang mit Schulzenhof herbeigeführt ist.
Jugendclub Amtsstraße (Bürocontainer)							Beschluss zur Bauvoranfrage/Bauantrag ist durchzuführen. Nach Feststellung der Planungs- und Baukosten ist zu den erforderlichen Haushaltsmitteln eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 zu veranschlagen.

A

Prioritätenliste

Hochbau

1. Schule, Dassower Straße, Brandschutzmaßnahme
2. Neubau, Schule, Dassower Straße (Planung)
3. Jugendklub

Tiefbau

1. LW Rupensdorf-Lockwisch
2. Sanierung Sportplatz (Bewilligung der Förderung steht aus)
3. Ausbau Ratzeburger Str. (Rückmeldung SBA steht aus)
4. Beleuchtung (Straßenbeleuchtung Marienstr. / Grüner Weg / Rupensdorf)