

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau,
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Lüdersdorf
vom 08.02.2022

Top 5.3 Neubau Feuerwehr Palingen

- Fertigstellung der Bauantragsunterlagen durch das Planungsbüro
- Abwicklung der Grundstücksproblematik und Eintragung einer Dienstbarkeit
- Prüfung der Möglichkeit einer Einreichung des Bauantrages vor den Grundstücksabstimmungen

Neubau Feuerwehr Boitin-Resdorf

- die Innenausbauten am Bestandsgebäude laufen
- ausstehende Pflasterarbeiten für die Feuerwehrezufahrt können aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht weiter durchgeführt werden

Frau Sachse bemängelt beim Bauvorhaben Feuerwehr Boitin-Resdorf die Ordnung auf der Baustelle und den schleppenden Bauverlauf.

Es wird in den nächsten Tagen die Baustelle aufgeräumt. Zum schleppenden Bauverlauf werden die Gründe wie Lieferschwierigkeiten, Corona Erkrankungen der Mitarbeiter, Witterungsprobleme durch Herrn Kappel und Ausschussmitgliedern erläutert.