

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau,
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Lüdersdorf
vom 05.07.2022

Top 6.1 Beleuchtung Radweg Lüdersdorf/Herrnburg

Information vom Amt. Leider konnte die Firma Pruß krankheitsbedingt den Beginn der Arbeiten zur Stellung der Beleuchtung in der 26. KW nicht halten. Es wurde zugesagt in der 27. KW mit der Realisierung zu beginnen.