

Amt Schönberger Land

| | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------|------|-------|
| Beschlussvorlage für Stadt Schönberg | Vorlage-Nr: | VO/3/0191/2011 | - Fachbereich III | | | | |
| | Status: | öffentlich | | | | | |
| | Sachbearbeiter: | G.Frehse | | | | | |
| | Datum: | 23.08.2011 | | | | | |
| | Telefon: | 038828/330-182 | | | | | |
| | E-Mail: | G.Frehse@schoenberger-land.de | | | | | |
| Ausbau Geh- und Radweg Dassower Straße in Schönberg und Neubau Straßenbeleuchtung Ortslage Malzow Bereitstellung überplanmäßiger Mittel | | | | | | | |
| Beratungsfolge 06.09.2011 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Umwelt und Ordnung 13.09.2011 Finanzausschuss 13.09.2011 Hauptausschuss 27.09.2011 Stadtvertretung Schönberg | | | | | Abstimmung: | | |
| | | | | | Ja | Nein | Enth. |
| | | | | | | | |

Sachverhalt:

Für die Baumaßnahme fand am 09.08.2011 die Submission statt.

Die Auswertung der Submission ergab, dass rund 235.000,00 EUR für den Ausbau des Geh- und Radweg Dassower Straße und rund 31.000,00 EUR für den Neubau der Beleuchtung in Malzow benötigt werden.

Die Stadt Schönberg hat für die Baumaßnahme Geh- und Radweg Dassower Straße 180.000,00 EUR und für die Beleuchtung Malzow 20.000,00 EUR im Haushalt 2011 eingestellt.

In Vorbereitung der Ausschreibung der Maßnahme wurde entgegen der bisherigen Kostenschätzung des Ingenieurbüros das Auftragsvolumen erhöht. Es werden zu dem Neubau des Geh- und Radweges und der Beleuchtung in der Dassower Straße jetzt folgendes mit ausgeführt:

1. Die Straßenentwässerung – hier Herstellung von zusätzlichen Straßenabläufen, mit Anschlussleitungen, mit Fräsarbeiten in der Fahrbahn
2. Erhöhter Aufwand bei der Verkehrsführung
3. Entsprechend der Empfehlung des Baugrundgutachters werden die Winkelstützelemente von 0,50 auf 1,50 m verlängert und ein erhöhter Bodenaustausch durchgeführt
4. Das Stahlgeländer wird komplett erneuert
5. Die alte Beleuchtung wird im gesamten Bereich der Dassower Straße zurückgebaut, erneuert wird diese von der Eisenbahnbrücke bis zur Ampel und dann weiter geführt auf der Straßenseite am Weg des Schulgeländes bis Grundstücksgrenze Schule

Nicht nur aus der Erhöhung des Auftragsvolumens sondern auch die Erhöhung der Rohstoffpreise für Stahl, Asphalt und weiterer Produkte, resultieren die Mehrkosten entgegen der Kostenschätzung.

Für die Beauftragung ist die Bereitstellung von insgesamt 66.000,00 EUR erforderlich. Für den Geh- und Radweg Dassower Straße sind 55.000,00 EUR und für die Beleuchtung Malzow 11.000,00 EUR überplanmäßige Mittel einzustellen.

Die Mehrausgaben können aus nichtverbrauchte Mittel der Kostenstelle LW Bünsdorf 6300.16.9400 abgedeckt werden. Der ländliche Weg nach Bünsdorf ist bis zur Ausführungsplanung fertig geplant und Förderantrag ist für 2012 gestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Schönberg beschließt für die Baumaßnahmen, Ausbau des Geh- und Radweges in der Dassower Straße und Erneuerung der Beleuchtung in Malzow, die Bereitstellung von überplanmäßigen von insgesamt 66.000,00 EUR. Die Mehrausgabe wird durch Bereitstellung der Mittel aus der Haushaltsstelle 6300.9500 abgedeckt.

Finanzielle Auswirkungen:

Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln aus der Haushaltsstelle 6300.16.9400 in Höhe von insgesamt 66.000,00 EUR, aufgeteilt für die HHST. 6300.9500 - 55.000,00 EUR für die HHST. 6700.9400 – 11.000,00 EUR

G.Frehse
SB

A.Kopp
FBL

F.Lehmann
LVB