

# Beschlussauszug

aus der  
Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Schönberg  
vom 22.09.2022

---

## **Top 9      Beantwortung von Fragen durch den Amtsvorsteher und den Leitenden Verwaltungsbeamten**

Herr Bürgermeister Korn erklärt den Grund für die Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Herrn Lehmann und Herrn Lenschow wird das Wort erteilt, um die Ausführungen der Verwaltung auf die Fragen der Stadt zu verlesen.

Die Stadtvertreter einigen sich darauf, dass der Bericht dem Protokoll angefügt werden soll. Herr Lehmann stimmt dem zu.

| Lfd. Nr.    | FB   | Vorlage            | Umzusetzende Beschlüsse/Anträge der Stadt Schönberg  | Datum aktueller Bearbeitungsstand            | Bearbeitungsstand   |
|-------------|--|--------------------|--|--|---|
| <b>1.</b>   | <b>Bearbeitungsstand Fraktionsanträge:</b> |                    |  |  |   |
| <b>1.1</b>  | FB I                                       | 1/371/2021 (Ö)     | Antrag KWG-Fraktion: Aktualisierung des Ortsrechts für die Webpräsenz  | 08.08.2022                                   | abgeschlossen   |
| <b>1.2</b>  | FB I                                       | 7/035/2021 (Ö)     | Antrag KWG-Fraktion: regelmäßige Beschlusskontrolle  | 08.08.2022                                   | Umsetzung ist erfolgt   |
| <b>1.3</b>  | FB IV                                      | 7/023/2021 (Ö)     | Antrag KWG-Fraktion: Grundsatzbeschluss Erweiterung Containeranlage Jugendclub hinsichtlich temporärer Hortbetreuung                                 | 01.09.2022 (E-Mail v. Fr. Kortas-Holzerland) | 06.08.2021: Klarstellung der alleinigen Nutzung als Jugendclub ohne zusätzliche Hortnutzung   |
| <b>1.4</b>  | FB I                                       | 7/022/2021 (Ö)     | Antrag KWG-Fraktion: Zuschuss zum regionalen Tourismusprojekt Gadebusch-Rehna-Schönberg  | 30.03.2021                                   | Im Hauptausschuss am 30.03.2021 vertagt   |
| <b>1.5</b>  |  | 7/005/2020 (Ö)     | Antrag KWG-Fraktion und Linke: Erstellung und Aktualisierung Internetseite „stadtschoenberg.de“  | 08.08.2022                                   | Eigene Angelegenheit der Stadt Schönberg  |
| <b>1.6</b>  | FB III                                     | VO/7/0022/2020 (Ö) | Antrag KWG-Fraktion: Grundsatzbeschluss zum Ersatz dienstälterer FFW-Fahrzeuge nach Konzept des Landes M-V zum Programm „Zukunftsfähige Feuerwehren“ | 11.08.2022 (Email von Fr. Surkamp)           | - Auslieferungstermin des beschlossenen TSF-W für die FF Lockwisch noch ausstehend<br>- Terminmitteilung vom Land M-V wird dem BM bekanntgegeben                                      |
| <b>1.8</b>  | FB IV                                      | VO/7/0025/2020 (Ö) | Beseitigung baulicher Mängel und Herrichtung eines wettergeschützten Wartebereichs vor Reg. Schule   | 01.09.2022 (E-Mail v. Fr. Kortas-Holzerland) | - ein Auftrag an das Amt ist nicht erfolgt<br>- der BGM wurde gebeten, mit dem Lebensmittel-discounter Kooperationsgespräche zu führen<br>- diese laufen noch nach Kenntnis des Amtes |
| <b>1.9</b>  |  | VO/7/0023/2020 (Ö) | Antrag KWG-Fraktion: Einrichtung eines Newsletters für die Bürger der Stadt Schönberg mit Ortsteilen   | 08.08.2022                                   | Eigene Angelegenheit der Stadt  |
| <b>1.10</b> | FB IV                                      | VO/7/0021/2020 (Ö) | Antrag KWG-Fraktion: Schönberg und Ortsteile sollen grüner werden  | 01.09.2022 (E-Mail v. Fr.                    | - 13 Stück Ersatzpflanzungen sind erfolgt<br>- Information an den Bauausschuss erfolgte am 03.05.2022 (TOP 9.1)   |

|             |       |                       |  |  |  |
|-------------|-------|-----------------------|--|--|--|
|             |       |                       |  | Kortas-Holzerland)                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mögliche weitere Flächen in der Selmsdorfer Str. und Bahnhofstraße</li> <li>- Ersatzpflanzung in der Marienstraße unwahrscheinlich, da keine Schachtgenehmigungen seitens EDIS und ZVG erteilt werden</li> <li>- mögliche weitere Flächen ergeben sich durch Amtshilfeersuchen an den LK NWM (BGM wurde darüber informiert im August 2021)</li> <li>- Ersatz der Schwarzkiefer erfolgt nicht – Ausgleichspflanzung nicht festgesetzt durch Unter Naturschutzbehörde (Naturdenkmal lässt sich nicht ersetzen)</li> <li>- Ersatzpflanzung Lockwisch – Dorf Lockwisch (6 Linden) erfolgt zusammen mit der Straßenbaumaßnahme (Unter Naturschutzbehörde ist informiert)</li> <li>- Ersatzpflanzung Malzow erfolgt noch</li> </ul> |
| <b>1.11</b> |       | VO/7/0018/2020<br>(Ö) | Antrag KWG-Fraktion: Einführung einer Übersicht über Teilnahme der Stadtvertreter in der Stadtvertretung und in den Ausschüssen als Transparenzmaßnahme für Bürger | 08.08.2022   | Eigene Umsetzung durch die Stadt   |
| <b>1.12</b> | FB I  | VO/7/0020/2020<br>(Ö) | Antrag KWG-Fraktion: Erweiterung der rückschauenden Recherchemöglichkeiten der Stadtvertreter im Allris über die Wahlperiode hinaus                                | 08.08.2022   | Erledigt   |
| <b>1.13</b> | FB IV | VO/7/0019/2020<br>(Ö) | Antrag KWG-Fraktion: Schaffung eines städtischen Jugendclubs, Gemarkung Schönberg, Fl. 1, Flst. 87/10 und 412/5  | 01.09.2022(E<br>-Mail v. Fr.<br>Kortas-Holzerland) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10.09.2020: Beschluss StV zum Bau in der Amtsstr. in Containerbauweise</li> <li>- 07.10.2020 Bauvoranfrage beim LK NWM</li> <li>- 08.01.2021: positiver Vorbescheid</li> <li>- 12.07.2021: Unterzeichnung Planvertrag</li> <li>- 25.10.2021: Bestätigung Nachtragshaushalt</li> <li>- 08.11.2021: Ortstermin mit BGM, Architekt u. Amt</li> <li>- 11/2021: Abstimmung zum Raumbedarf mit Stadtjugendpflegerin, BGM, Planer u. Jugendlichen</li> </ul>   |

|      |       |                    |  |   |  |
|------|-------|--------------------|--|---|--|
|      |       |                    |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 31.12.2021: Bauantragsunterlagen eingereicht</li> <li>- 01.04.2022: Erteilung Baugenehmigung LK NWM</li> <li>- 04/2022: Baugrunduntersuchung</li> <li>-04/-05/2022: Kostenrecherche/Lieferzeitrecherche, Ausschreibung der Containeranlage</li> <li>- 01.06.2022: Beauftragung Fa. ELA Container Sales GmbH &gt; Lieferzeit ca. 26 Wochen</li> <li>- 21.06.2022: Beginn Ausführung Containerbau – Liefertermin avisiert 51. KW 2022</li> <li>- 09/2022: Planerleistung: Ausschreibung Punktfundamente, Grundleitungen</li> <li>10-11/2022: Auswertung der Angebote, Bausausführung zur Vorbereitung der Montage der Containeranlage</li> </ul>  |
| 1.14 | FB IV | VO/7/0013/2019 (Ö) | Antrag Fraktion Die Linke: Verstetigung des Zuschusses an den Verein „Badeteich Schönberg“ | 18.08.2022 (Email v. Fr. Kortas-Holzerland) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 04.12.2019: Antrag Die Linke zur Verstetigung des Zuschusses</li> <li>- 19.12.2019: StV verweist zur Beratung in den FA</li> <li>- 16.01.2020: Beschluss FA &gt; Verweis in den HA sowie Empfehlung für Kosten-übernahme Gas, Wasser, Strom bis 20T€ im Jahr 2020 (Verein soll ¼-jährlich berichten über Ideen zur Verbesserung der finanziellen Lage unter Einbeziehung Stadtvertreter)</li> <li>- weitere Empfehlung des FA: Unterstützung Schulschwimmsport nur, wenn im Badeteich stattfindet (Schule entsprechend um Stellungnahme gebeten)</li> <li>- 27.02.2020: Beschluss HA &gt; Ablehnung Fraktionsantrag Die Linke (TOP 13); Folgen der Beschlussempfehlung des FA zur Kosten-übernahme Gas, Wasser Strom</li> <li>- 27.02.2020: Stadtv. folgt HA und FA, Stellungnahme Schule vom 26.02.2020 lag vor (TOP 13)</li> <li>- HH-Mittel wurden 2020 eingestellt</li> <li>- Verein wurde über Beschluss informiert</li> </ul> |

|             |        |                    |  |  |   |
|-------------|--------|--------------------|--|--|---|
|             |        |                    |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahlungen durch das Amt erfolgten nach RE-Eingang</li> <li>- 26.11.2020: StV-Sitzung (TOP 9.9) &gt; Beschluss zur Übernahme der Bewirtschaftungskosten 2021/2022 bis zu 15T€; Mittel sind in HH einzustellen</li> <li>- Mittel i.H.v. 15T€ in HH 2021/2022 eingestellt</li> </ul>                                |
| <b>1.15</b> |        | VO/7/0009/2019 (Ö) | Antrag Fraktion Die Linke: Erstellung und Aktualisierung der Internetseite „stadt-schoenberg.de“ | 17.10.2019                                   | Zurückgezogen im Hauptausschuss am 17.10.2019   |
| <b>1.16</b> |        | VO/7/0005/2019 (Ö) | Antrag Fraktion KWG: Einrichtung einer dienstlichen Email  | 08.08.2022                                   | Eigene Umsetzung durch die Stadt  |
| <b>2.</b>   | FB IV  | Ö                  | Beschaffung Raumluftfilter (RLT-Anlage)  | 30.06.2022 (Email von Fr. Kortas-Holzerland) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 08.03.2022: Gespräch zw. Herrn Busse und Herrn Lehmann bzgl. dieser Thematik</li> <li>- 09.03.2022: Email an Schule, Hausmeister, Bgm., stv. Bgm. über Liefer-/Montagetermin der RLT-Anlagen</li> <li>- 05.04.2022: Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung Hausmeister RLT-Anlage</li> </ul>          |
| <b>3.</b>   | FB IV  | Ö                  | Brandschutzsanierung Schule  | 30.06.2022 (Email von Fr. Kortas-Holzerland) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- April 2022: Bauablaufplan liegt Schule und Bgm. vor</li> <li>- Zwischenabstimmungen mit Planer, Firmen und Hausmeister sind erfolgt</li> <li>- aktualisierter Bauablaufplan vom 27.06.2022 per Email an Schule und Bgm.</li> <li>- Einladung zur Bauablaufbesprechung am 30.06.2022 per Email (KW 25)</li> </ul> |
| <b>4.</b>   | FB III | Ö                  | Geschwindigkeitsbeschränkung Fritz-Reuter-Straße   | 11.08.2022 (Email v. Fr. Surkamp)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung des fließenden Verkehrs liegt in Zuständigkeit LK NWM / Polizei</li> <li>- Anrufer werden immer auf diese Zuständigkeiten hingewiesen</li> <li>- Aufstellung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln (freiwillige Aufgabe der Kommune)</li> </ul>  |
| <b>5.</b>   | FB III | Ö                  | Verkehrskonzept Stadt Schönberg  | 28.06.2022 (Email von Fr. Wilhelms)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15.06.2022: Zusammenkunft u. a. mit Hr. Zwiebelmann</li> </ul>   |

|     |        |   |   |   |   |
|-----|--------|---|---|---|---|
|     |        |   |   | u.<br>11.08.2022<br>(Email v.<br>Frau<br>Surkamp) | - 16.06.2022: Protokoll der Zusammenkunft per Email an Bgm.<br>- Teilrechnung der Fa. LOGOS vom 08.02.2022 wurde am 09.03.2022 angemahnt (RG und Mahnung gingen per Email nur an den Bgm.)<br>- Weiterleitung der RG und Mahnung an die Amtsverwaltung erfolgte erst am 22.03.2022 durch den Bgm.<br>- Bezahlung der RG am 04.04.2022   |
| 6.  | FB I   | Ö | Bearbeitungsstand der Auszahlung von Fördergeldern nach städtischer Satzung   | 08.08.2022  | Die entsprechenden Bescheide wurden mit Datum vom 01.07. und 04.07.2022 verschickt.   |
| 7.  | FB IV  | Ö | Stand zur Elektroinstallation Lübecker Str./Rudolf-Hartmann-Str. (Elektrokabel sind in Bäumen verlegt und die Anschlüsse an den Laternen mit Klebeband befestigt) | 30.06.2022<br>(Email von Fr. Kortas-Holzerland)   | - mehrmalige Aufforderung zur Behebung an Fa. TLB<br>- 14.06.2022: gemeinsamer Termin bei TLB<br>Ursache: Kabelschaden zw. beiden Straßenlampen vor dem Blumenladen in der Lübecker Straße; genaue Verortung der Schadstelle nicht ermittelbar<br><b>Variante 1:</b> Gehweg öffnen, Kabel freilegen, Schadstelle suchen und reparieren (Worst-Case: über 72 Meter)<br><b>Variante 2:</b> Kabel-Neuverlegung 72 m<br>- 30.06.2022: Abnahmetermin mit Fa. Pohl und Amt (Breitbandausbau) > Besprechen der zwei Varianten und evtl. Schadensersatzforderung wg. Kabelschaden durch Breitbandausbau |
| 11. | FB III | Ö | Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Schönberg und die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung                                 | 28.06.2022<br>(Email von Fr. Wilhelms)            | - Satzung wird derzeit erarbeitet   |
| 12. | FB IV  | Ö | Häufige Beschädigungen öffentlicher Einrichtungen auf dem Marktplatz > wird Strafverfolgung eingeleitet, sind Strafanzeigen erstattet worden?                     | 30.06.2022<br>(Email von Fr. Kortas-Holzerland)   | - FB hat Schadensmeldungen erhalten für Poller und Bank<br>- wenn Täter bekannt, wird Reparatur veranlasst und Kosten eingefordert  |

|             |   |   |   |   |  |
|-------------|---|---|---|---|--|
|             |   |   |   |   | - wenn Täter unbekannt, erfolgt Strafanzeige > läuft meistens ins Leere  |
| <b>13</b>   | FB IV                                     | Ö | Straßenbaulast-Klärungen im Zuge der Elektrifizierung der Bahnstrecke Bad-Kleinen – Lübeck, insbesondere Brücke in Rupensdorf                             | 30.06.2022<br>(Email von Fr. Kortas-Holzerland) | - Vorgang findet sich zur Bearbeitung bei RA Pätzmann > abschließende Prüfungsmitteilung steht noch aus  |
| <b>14.</b>  | FB II                                     | Ö | Gewerbsteuerfehlbetrag: welche Summe wurde zwischenzeitlich geleistet, welcher Schaden ist entstanden? Aus welcher Deckungsquelle wird ggf. ausgeglichen? | 27.06.2022                                      | - geschlossener Vergleich: 125.054,44 € müssen an die Gegenseite ausgezahlt werden<br>- 95.000 € übernimmt die OKV<br>- der Abzug von 25.054, 82 € ist gerechtfertigt und stellt keinen Schaden für die Stadt dar (es handelt sich um Nachzahlungszinsen von 20.632 €, die nicht hätten berechnet werden dürfen); die restliche Differenz von ca. 5.000 € wurde berechtigt abgezogen, da Gewerbesteuereinnahmen ohnehin nicht zu 100 % bei der Stadt bleiben<br>- an anderer Stelle ist es durch den Steuerausfall zu Einsparungen für die Stadt gekommen, da mit geringeren Steuereinnahmen auch geringere Belastungen durch Umlagen einhergehen und andererseits höhere Zuweisungen zu erlangen sind |
| <b>15.</b>  | <b>Stand zu den Rückfragen in Malzow:</b> |   |   |   |  |
| <b>15.1</b> | FB IV                                     | Ö | Beleuchtung am Buswendehaus nicht angebracht  | 30.06.2022<br>(Email von Fr. Kortas-Holzerland) | - Vorgang befindet sich noch in Bearbeitung (derzeit keine Priorität, da keine Kapazitäten vorhanden)  |
| <b>15.2</b> | FB IV                                     | Ö | Beschilderung zur Maurine nicht ausgetauscht  | 01.09.2022<br>(Fr. Kortas-Holzerland)           | - der Austausch der Beschilderung erfolgt zeitnah  |
| <b>15.3</b> | FB IV                                     | Ö | Straße zum Malzower Maurinetal 5 und 6 sowie zur Maurine muss dringend saniert werden   | 30.06.2022<br>(Email von Fr. Kortas-Holzerland) | - Stadt muss im Rahmen des Haushalts Mittel bereitstellen und eine Grundsatzentscheidung treffen<br>- derzeit stehen Mittel nicht zur Verfügung<br>- ein Auftrag an die Verwaltung liegt nicht vor   |

|      |       |   |   |   |  |
|------|-------|---|---|---|--|
| 15.4 | FB IV | Ö | Weitere Straßenlampen auf der Straße Zum Maurinetal 5 und 6 werden benötigt | 30.06.2022<br>(Email von Fr. Kortas-Holzerland) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ein Auftrag an die Verwaltung über einen Beschluss liegt nicht vor</li> <li>- Vorlage für Grundsatzbeschluss kann über die Verwaltung in Abstimmung mit dem Bauausschuss vorbereitet werden</li> </ul>  |
| 15.5 | FB IV | Ö | Neue Kanalisation im Dorf schnellstmöglich umsetzen                         | 30.06.2022<br>(Email von Fr. Kortas-Holzerland) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der Straßenentwässerung ist erfolgt</li> <li>- Anlage ist vorerst betriebsbereit</li> <li>- grds. ist hier für eine endgültige Lösung (Gewässerausbau/Erneuerung Straßen-entwässerung o. Ä.) zwischen Stadt, Wasser- u. Bodenverband und Zweckverband unter Einbeziehung Amt eine Abstimmung herbeizuführen</li> </ul> |