

Beschlussvorlage ge Stadt Dassow	Vorlage-Nr:	VO/4/0623/2018	- Fachbereich IV			
	Status:	öffentlich				
	Sachbearbeiter:	G.Kortas-Holzerland				
	Datum:	01.06.2018				
	Telefon:	038828-330-1410				
	E-Mail:	g.kortas-holzerland@schoenbergerland.de				
Stadtsanierung Dassow "Ortskern" - Anpassung Maßnahmenprogramm 2018 und Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe als Zwischenfinanzierung unter Produkt 51103-						
Beratungsfolge Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Tourismus Hauptausschuss Dassow Stadtvertretung Dassow		Abstimmung:				
		Ja	Nein	Enth.		

Sachverhalt:

Die Stadt Dassow ist im Städtebauförderungsprogramm des Landes Mecklenburg – Vorpommern.

Das Maßnahmenprogramm 2018 wurde bereits Anfang März beschlossen.

Im Zuge der weiteren Fortführung des Sanierungsprogramms haben sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben, die sich hiermit im überarbeiteten Maßnahmenplan widerspiegeln.

Eine Anpassung der Sanierungsendwerte ist aufgrund des zwischenzeitlich rechtskräftig gewordenen Bebauungsplanes Nr. 23 erforderlich. Im Rahmen der zu erwartenden Werterhöhung im Ergebnis der Fortschreibung der Neuordnungswerte für Grundstücke im Sanierungsgebiet wurden die Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen um 7 TEUR aufgestockt.

Zusätzlich ist eine Zahlung der Stadt für Wertgutachten von 8 TEUR eingeplant.

Nach Rücksprache mit dem Gutachterausschuss des Landkreises Nordwestmecklenburg war die Fortschreibung der Neuordnungswerte für die Sanierungszonen I – III anfangs erst für Juni 2019 möglich. Aufgrund verschiedener Abstimmungen/ Verschiebungen ist es jedoch nun bis September 2018 möglich.

Die Einnahme der ermittelten Ausgleichsbeträge ist damit jedoch für das Jahr 2018 über vorangehende Schritte mit Beschluss Sanierungsentlassung und Bescheidverfahren nicht mehr gewährleistet.

Somit verschieben sich die Einnahmen der Ausgleichsbeträge in das Jahr 2019.

Für das Projekt Speicher wurden im Ergebnis der Beratung vom 31.05.2018 mit den Investoren die Restverbindlichkeiten der Stadt nun gemäß aktuellem Bauablauf auf 2 Jahresscheiben 2018 und 2019 verteilt.

Gemäß heutigem Stand führen die vorgenannten Sachverhalte jedoch zu einer Finanzierungslücke im Zusammenhang mit der abgeschlossenen Sanierungsvereinbarung zwischen Stadt und Bauvorhaben Speicher.

Im Ergebnis ist daher eine Zwischenfinanzierung insgesamt in Höhe von 219.000 € im Haushalt 2018 der Stadt zur Sicherung der Gesamtmaßnahme einzustellen und bei Bedarf in Anspruch zu nehmen.

Das angepasste Maßnahmenprogramm für 2018 hat die GOS zur Beschlussfassung in der Stadtvertretung vorbereitet.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Dassow beschließt das Maßnahmenprogramm 2018 entsprechend der beigefügten Anlage. Die Zwischenfinanzierung in Höhe von 219.000 € ist in den Haushalt als überplanmäßige Bewilligung aufzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgaben unter 51103-5292

Refinanzierung durch Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen

Anlage:

Maßnahmenprogramm Juni 2018

Lebenslauf zur VO/4/0623/2018

Beschlüsse:

18.06.2018

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Tourismus

SI/SEW17/030/2018

Die Niederschrift liegt noch nicht vor.

19.06.2018

Hauptausschuss Dassow

SI/HA17/043/2018

Die finanziellen Auswirkungen in der Beschlussvorlage werden ausführlich diskutiert. Die Verwaltung wird gebeten, zur Sitzung der Stadtvertretung zu informieren ob hierfür ein Nachtragshaushalt erforderlich wird.

Beschluss:

Die Stadtvertretung Dassow beschließt das Maßnahmenprogramm 2018 entsprechend der beigefügten Anlage. Die Zwischenfinanzierung in Höhe von 219.000 € ist in den Haushalt als überplanmäßige Bewilligung aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig mit

5 Ja-Stimmen