

Investitionen Stadt Dassow Stand Oktober 2018

Lfd. Nr.	Ort	Bauvorhaben Projekt	% der FÖ	STAND	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Harkensee 54101.096. 540	BOV/DE Str. der Freundschaft	75	Förderantrag für 2019 ist gestellt Bau erst nach dem Gewässerausbau	331.000	BK 522 TEUR Fö 391 TUR	
2	Dassow 54101.096.27	Hermann – Litzendorf – Straße + B 30		ab dem 09.07.2018 in Fertigstellung	127.000	Übertrag	
3	Dassow 54101.096.60	Fußweg Grevesmühlener Straße		Maßnahme in Planung	30.000	Übertrag + BK 300TEUR	
4	Dassow 54101.09.35	Bahnhofstraße		Maßnahme im Bau Fertigstellung Gehweg: 31.07.2018 Fertigstellung Straße: 31.10.2018	390.000 + Nachtrag 2018?	Übertrag + Einstellung Nachtrag	
5	Dassow 54101.096.26  54101..26	Gewässerausbau Lübecker Straße	80%	Förderung für den Bau der Vorflut  Änderung Vereinbarung mit ZV zur Kostenteilung/Kostenbeteiligung ist in Vorbereitung	150 TEUR  68.600,00 EUR	184 TEUR  100.100,00 EUR	

6	Harkensee 55201.096.5	Gewässerausbau	80%			Zur Erarbeitung der Ausführungsplanung Wurde der Antrag auf vorzeitigen Baubeginn gestellt und bereits genehmigt – Erarbeitung läuft	331.000	Übertrag ?					
7	Dassow 42401.096.424 Kunstrasen 42401.096.4241 Rasenplatz	Sportplatz			in Planung		50.000 10.000	Übertrag					
8	Stadt Dassow 54101.096.541 01	Diverse Straßenbeleuchtung	50%		Förderung wird auf der Grundlage der Beschlussfassung vorbereitet		( 70 + 70) 140.000	Übertrag +?					
9	Pötenitz 54101.096.21	Ausbau Straße An der Schule			Die Straße befindet sich im B 2 Pötenitz, ist eine Erschließungsmaßnahme und es würde keine Förderung über ILERL		Planung 20.000	Übertragung Entscheidung ???					
10	Dassow 36601.073900	Öffentl. Spielplatz Jugendclub			Förderantrag ist gestellt		75.000	Übertrag					

11	Dassow 54101.096.10	Ausbau Goethestraße		Planung ausgesetzt keine Mittel im HH 2018	-	Einstellung 310.000 EUR + 20.000,00 EUR Planung	
12	Dassow 54102.096.3	Hinterweg		anhängiges Gerichtsverfahren	65.000	Übertrag	
13	Harkensee 54101.096.540 0	LW Harkensee – Neuenhagen	65%	Keine Aufnahme in das BOV –		BK 340 TEUR FÖ 200 TEUR	
	Dassow 11401.096.37	Sportlerheim Neubau		Pos. Vorbescheid Bau liegt vor In Planung	20.000	20.000,00 EUR	
	Harkensee 12600.096.	Neubau Garage FFw		In Planung	40.000	34.000,00 EUR	
	Dassow 21501.096.	Solaranlage Schule /Sporthalle		In Planung	90.000	95.000,00 €	