Beschlussauszug

4/0231/2025
aus der
Sitzung des Ausschusses fur Stadtentwicklung, Bau und Verkehr,
Umwelt und Ordnung der Stadt Schénberg
vom 03.06.2025

Top 9 Erweiterung der Regionalen Schule fiir den Bereich der Grundschule

1. Leider fehlt ein Tagesordnungspunkt auf der heutigen Sitzung: Regionale Schule mit
Grundschule — Brandschutzsanierung.
Herr Gotze fasst den Inhalt des fehlenden Punktes kurz zusammen, mit dem folgenden
wesentlichen Inhalt:
Durch Insolvenz der Firma, die den Einbau der neuen Brandschutztliren beauftragt bekommen
hatte, sind diese Tiren unvollendet und nicht voll funktionstiichtig.
Ein neues Ausschreibungsverfahren hatte zum Inhalt, diese Tiren funktionstiichtig herstellen
zu lassen und die noch fehlenden Tiren neu zu beauftragen. Fir dieses Verfahren ging in
Bezug zur Kostenberechnung ein stark Uberteuertes Angebot ein, so dass das Verfahren
aufgehoben werden musste. Das Leistungsverzeichnis wurde vom Planer liberarbeitet. In der
23. KW 2025 werden 2 separate Ausschreibungsverfahren gestartet, in denen Metalltiiren und
Holzturen getrennt anzubieten sind. Diese Aufteilung soll die Angebotsabgabe fiir die Firmen
attraktiver gestalten. Nach Angebotseréffnung und Prifung der Angebote besteht eine neue
Verbindlichkeit im Vertragsverhaltnis zu der ausfiihrenden Firma. Der Bauablauf muss darauf
reagieren.

Der Bauausschuss wiinscht zur nachsten Sitzung einen Bauzeitenplan.

Dem Bauausschuss sind weitere allgemeine Mangel am Gebéude bekannt, so z. B.
Putzschaden an Innenwanden oder Schaden der Fassade. Mehrfach sei dies bereits durch
den Schulleiter und den Hausmeister erfasst worden.

Der Bauausschuss ist sich deshalb einig, dass die nachste Sitzung des Bauausschusses
(01.07.2025) in der Schule stattfinden soll. Herr Slotta soll dazu eingeladen werden. Ziel ist u.
a. die Besichtigung der Mangel.

2. Zum geplanten Erweiterungsbau gibt es keinen Diskussionsbedarf.



