Beschlussauszug

4/0232/2025
aus der
Sitzung des Ausschusses fur Stadtentwicklung, Bau und Verkehr,
Umwelt und Ordnung der Stadt Schénberg
vom 01.07.2025

Top 6 Regionale Schule mit Grundschule - Brandschutzsanierung

Herr Seidelmann, Schulleiter der Regionalen Schule mit Grundschule, und Herr Slotta,
Hausmeister der Regionalen Schule mit Grundschule, erhalten das Rederecht.

Herr Slotta berichtet sodann, dass in Sachen Sanierung der Schule, und hier insbesondere in
Hinblick auf die Brandschutzsanierung, seit Jahren kein Vorankommen sei. Im Rahmen der
Brandschutzsanierung werden seine Hinweise nicht angenommen. Er fiihle sich nicht
ernstgenommen. Das Ingenieurbiliro sei insgesamt auch nicht bemuht. Trotz erstellter Mangelliste
passiere nichts.

Herr Arnold merkt an, dass seitens der Verwaltung zu wenig Druck gemacht werde. Die
Sachbearbeiterin sei da aus seiner Sicht zu zaghaft.

Herr Slotta ergénzt, dass es keinen Plan Giber Bauzeiten und -ablaufe gebe.

Herr Stickel schlagt vor, den LVB, Herrn Sperling, zur nachsten Stadtvertretersitzung einzuladen
und in dem Zuge die Problematik zu erértern. Herr Sperling habe zurlckliegend immerhin
geaullert, dass das Amt auch fur einen Neubau leistungsfahig wére. Deshalb sei fraglich, warum
~einfache" Sanierungsmaflinahmen nicht ausreichend betreut und Gberwacht werden kdénnen.
Auch wird hinterfragt, ob fir die Insolvenz Birgschaften zur FortfUhrung der Arbeiten gezogen
worden sind.

Neben der Brandschutzsanierung seien auch weitere Sanierungsarbeiten geplant gewesen.
Davon habe man allerdings zuletzt nie wieder etwas gehdrt.

Auch der Landkreis sei wohl seit der letzten Brandverhitungsschau, aus der der aktuelle
Sanierungsbedarf hervorging, nie wieder vor Ort gewesen? Sonst hétte auffallen missen, dass
es weiterhin erhebliche Mangel gebe, die nicht mit der ndtigen Konsequenz abgearbeitet werden.
Es liege nach wie vor das Brandschutzkonzept nicht vor.

Herr Slotta fugt hinzu, dass bisher lediglich die Brandschutzvorhange, die BMA und die Tlren in
Angriff genommen worden seien.

Dadurch, dass nichts wirklich fertig sei, kdbnnen auch turnusméagige ,Standard“-Maflinahmen, wie
Durchmalern oder Erneuerung von FuRbodenbeléagen nicht erfolgen.

Es wird in dem Zuge hinterfragt, ob fur die Sommerferien regelméaRige Unterhaltungen (z. B.
Malern) ausgeschrieben sind? Auch diese turnusmafigen MalRnahmen missen stets fortlaufend
gewahrleistet werden.

Auch wird bemangelt, dass es bisher fur nichts im Rahmen der aktuellen Brandschutzsanierung
Abnahmen gibt. Einige Sachen liegen bereits so lange zuriick, dass zeitlich inzwischen
Wartungen anstehen.



Es wird sodann die untere Etage begangen. Herr Seidelmann und Herr Slotta mdchten anhand
dieses kleinen Abschnittes die Probleme und Mangel aufzeigen. Bei der Begehung fallen neben
technischen Problemen insbesondere die Probleme mit den neuen Brandschutztiiren auf, ebenso
wie die ,zweifelhaften” Trockenbauarbeiten.

Der Schulleiter zeigt sich dabei mit den optischen M&ngeln unzufrieden. Mit jeder Baumafinahme
erfahre die Schule eine Verschlechterung des optischen Erscheinungsbildes. Dies wirke sich
schlieBBlich auch auf die Personalgewinnung bei Lehrkraften aus. Mitarbeiter kénnen sich
aussuchen, wo sie arbeiten; dabei spielen auch die Rahmenbedingen eine entscheidende Rolle.

Herr Arnold fasst zusammen, dass das Brandschutzkonzept nach wie vor nicht erfillt sei.
Vom Ausschuss wird eine Aussprache mit dem LVB, Herr Sperling, gewiinscht:
Prifung haftungs- und strafrechtlicher Konsequenzen gegeniber Ingenieure/Planer und
Verwaltung, da infolge der mangelhaften Bearbeitung der Brandschutz weiterhin nicht
gewahrleistet
Einschaltung Untere Bauaufsichtsbehorde?
Unzufriedenheit mit der Betreuung durch die Verwaltung
Herr Gotze wolle diesbezuglich kurzfristig auf Herrn Sperling zugehen.
Zum nachsten Bauausschuss soll das Thema erneut vorgelegt werden (auf die Tagesordnung):
Ergebnis der Unterredung mit dem LVB, Sachstand, Bautenstand, Zeitplan.



