

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau,
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Lüdersdorf
vom 08.02.2022

Top 5.2 Neubau Feuerwehr Schattin

- die Baugenehmigung ist vorhanden
- ein Antrag zum vorzeitigen Baubeginn wurde beim Fördergeber eingereicht
- momentan wird die Ausführungsplanung durch das Büro Danne erstellt
- nach Bestätigung des vorzeitigen Baubeginns ist die Ausschreibung der Maßnahme geplant