Projektnummer:

Projektzeitenplan Neubau Feuerwehrgerätehaus Selmsdorf - unter Optimalbedingungen



Pos	Vorgang	Unternehmer
1	Entwurfsplanung Objektplanung inkl. Kostenberechnung (LP 3)	Schneekloth Architekten
2	Entwurfsplanung Tragwerksplanung (LP 1-3) am 05.04. übergeben	Schneekloth Architekten (IB Dr. Apitz)
3	Entwurfsplanung Technische Gebäudeausrüstung HLS und Elektro (LP 1-3)	Schneekloth Architekten (IB Hubert)
4	Entwurfsplanung Freianlagenplanung/ Verkehrsanlagen (LP 1-3)	Schneekloth Architekten (IB Möller)
5	Planungsbesprechung Technische Gebäudeausrüstung (1. Abstimmung)	Schneekloth Architekten (Imit IB Hubert und Möller) und AG
6	Planungsbesprechnung (Vorstellung Konzeption und Diskussion offener Fragen	Schneekloth Architekten (Imit IB Hubert und Möller) und AG
7	Zusammenstellen und Übergabe Entwurfsplanung/ Förderantragsunterlagen aller Lose (LP 1-3)	Schneekloth Architekten
8	Wärmeschutzberechnung/ energetisches Konzept	durch AMt Schönberger Land zu beauftragen
9	Erstellen Wärmeschutzberechnung/ energetisches Konzept	
10	Erstellen Brandschutzplanung	durch AMt Schönberger Land zu beauftragen
11	Erstellen Brandschutzplanung	
12	Erstellen Genehmigungsplanung (LP 4)	Schneekloth Architekten
13	Erstellen Genehmigungsplanung (LP 4)	Schneekloth Architekten (IB Hubert)
14	Erstellen Genehmigungsplanung (LP 4)	Schneekloth Architekten (IB Möller)
15	Erstellen Wärmeschutzberechnung/ energetisches Konzept	??? (noch zu vergeben)
16	Genehmigungsstatik	Schneekloth Architekten (IB Dr. Apitz)
17	Erstellen Brandschutzplanung	??? (noch zu vergeben)
18	Ausführungsplanung	Schneekloth Architekten (alle Lose)
19	Erstellen Leistungsverzeichnisse	Schneekloth Architekten (alle Lose)
20	Ausführungsplanung Statik	Schneekloth Architekten (IB Dr. Apitz)
21	Veröffentlichung und Versand (Unternehmerkalkulation)	Amt Schönberger Land
22	Prüfen und Auswerten der Angebote	Schneekloth Architekten (alle Lose)
23	Vergabe aller Gewerke	
24	Baubeginn (Bauzeit ca. 12 Monate, Fertigstellung 2. Quartal 2024)	ausführende Firmen

Projektzeitrahmen von Fr, 01.04.22 bis Fr, 31.03.23
Kalender: Mecklenburg-Vorpommern (eingebettet)
Druckdatum: 07.04.2022 16:54
Filter:
Bearbeiter: L. Schneekloth

SCHNEEKLOTH
ARCHITEKTEN

Schneekloth Architekten GmbH
August-Bebel-Straße 8
D-19055 Schwerin
Tel. 0385-590510
e-Mail: info-sn@architekt-schneekloth.de

erstellt mit proPlanS (c) 0.6.48 Lizenz für Schneekloth, Schwerin Stand Nr.: 2275